



**COMUNE DI MASERA**  
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

**DELIBERAZIONE N. 101**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>OPERE STRADALI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA CARALE, PIAZZA MARCONI E PARTE DI VIA ROMA – PRESA D’ATTO RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI – CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno 25 agosto, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
BRUNO	MICHELE	SINDACO	X
ZANOTTI	JOLANDA	VICE SINDACO	X
CESPRINI	GIAMPAOLO	ASSESSORE	X
BETLAMINI	LAURO	ASSESSORE	X
COMAZZI	MAURO	ASSESSORE	X
TOTALE		5	

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria precedente deliberazione n. 11 del 10.02.2011 esecutiva, si è conferito formale incarico all'Arch. Volorio Paolo di Masera per la Direzione dei Lavori di rifacimento pavimentazione di Via Carale, P.zza Marconi e Via Roma;
- che a seguito dell'avvio dei suddetti interventi il predetto D.L., con relazione presentata in data odierna prot. 2437 d'arrivo, che dopo l'esecuzione dell'asportazione del manto bituminoso superficiale, della scarificazione ed egli scavi previsti, si è preso atto di una serie di stati di fatto e di inconvenienti non previsti e non prevedibili in fase di progettazione riguardanti sostanzialmente le problematiche relative allo stato di conservazione della tubazione esistente della fognatura che non consente, così come strutturata, la collocazione della canalizzazione di raccolta delle acque meteoriche ne tantomeno quello delle tubazioni di altri sottoservizi (rete telefoniche, rete elettrica, rete di illuminazione pubblica); alla tubazione del gas per uso domestico, che non si trova interrata alla profondità prevista dalla normativa;
- che a seguito di quanto sopra illustrato, il D.L. evidenzia la necessità di predisporre nuove lavorazioni/forniture o integrazioni da configurarsi come un nuovo intervento distinguibile dal progetto originario e come miglioramento delle sottostrutture e dei sottoservizi pubblici, stimabili per un importo di circa €. 19.500,00, meglio definibile in fase di progettazione;

Ritenuto pertanto, di prendere atto e fare proprie le valutazioni tecniche risultanti dalla relazione presentata dalla Direzione Lavori procedendo, conseguentemente, a conferire, per ragioni di opportunità e funzionalità operativa, allo stesso Arch. Volorio Paolo l'incarico della redazione del progetto per la predisposizione dei nuovi lavori/forniture individuate ai punti precedenti;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto l'art. 8 del Regolamento comunale delle spese in economia;

Visto il bilancio 2011;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

### DELIBERA

Di prendere atto e fare proprie le problematiche risultanti dalla relazione tecnica presentata in data odierna al prot. 2437, dal Direttore dei Lavori e relativa agli interventi tecnici risultanti dopo l'avvio dei lavori in oggetto non previsti e non prevedibili in fase di progettazione;

Di conferire, per le ragioni in premessa, all'Arch. Volorio Paolo, Direttore dei Lavori, l'incarico della redazione del progetto per la predisposizione dei nuovi lavori/forniture individuati dalla suddetta relazione;

Di prevedere la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento ed ammontante presumibilmente a €. 2.000,00 agli interventi 2080101 (cap. 3472)RP e 2080106 (cap. 3481) RP del bilancio corrente, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria all'interno del QTE già approvato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;