



COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 116

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno duemilasedici, il giorno 6 dicembre, alle ore 11.30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI	NORMA ANGELA	SINDACO	X	
CESPRINI	GIAMPAOLO	VICE SINDACO	X	
PANZIERA	EMANUELE	ASSESSORE	X	
TOTALE			3	

Assiste il Segretario Comunale Dott. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BIANCHI NORMA ANGELA assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 81 del 01.10.2015, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, riportante una spesa complessiva di €. 230.000,00;

Dato atto che con contratto in data 22.09.2016 Rep. N. 321, registrato a Domodossola in data 22.09.2016, i lavori di che trattasi sono stati definitivamente assegnati all'impresa Bendotti srl di Masera;

Dato atto ancora che in corso d'opera, è emersa la necessità di apportare alcune varianti imprevedibili al momento del contratto, finalizzate principalmente al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Considerato che, in ragione di ciò si è incaricata la Direzione Lavori della redazione di apposita perizia;

Vista ed esaminata la predetta perizia suppletiva e di variante presenta in data 02.12.2016, prot. n. 2976, e completa di: relazione illustrativa e quadro economico, quadro di raffronto, computo metrico estimativo, Tav. 4VS, Tav. 5aVS, Tav. 5b VS, Tav. 5c VSD, Tav 5d. VS, verbale di concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che la suddetta perizia e di variante rientra nei limiti del 5%;

Acquisti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il bilancio 2016;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva e di variante negli elaborati che la compongono e relativa ai lavori in oggetto, presentata in data 02.12.2016 prot. 2976, dalla Direzione dei Lavori che prevede un nuovo QTE così come segue:

Lavori	€. 189.907,43
Ribasso d'asta	€. - 41.779,63
Oneri per la sicurezza	€. 6.500,00
Importo netto dei lavori	€. 154.627,80
Iva su lavori	€. 15.462,78
Spese tecniche e coord. sicurezza	€. 15.500,00
Spese tecniche di variante	€. 2.000,00
CMPIA	€. 700,00
Iva su spese tecniche	€. 4.004,00
Incentivo RUP	€. 1.464,07
TOTALE	€. 194.258,65

Di dare atto che la spese complessiva trova copertura al cap. 3304 del bilancio 2016;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.