COMUNE DI MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 114

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	**LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – PROPOSTA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA –CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemilasedici, il giorno 29 novembre, alle ore 10,30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME NOME		PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI NORMA ANGELA	SINDACO	X	
CESPRINI GIAMPAOLO	VICE SINDACO	X	
PANZIERA EMANUELE	ASSESSORE	X	
TOTALE		3	

Assiste il Segretario Comunale Dott. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BIANCHI NORMA ANGELA assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'e-mail pervenuta in data 25.11.2016, prot. 2927, con la quale la Direzione dei Lavori in oggetto propone di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera consistente in:

- Fornitura e posa di lamiera in rame, spessore 8/10, per creazione di canaletto da eseguire sulla copertura del portale d'entrata, adeguatamene fissato;
- Fornitura e posa di staffe portanti in bronzo con perno diam. 10mm:
- Mezze n. 38 €. 35,00 cad.
- Intere n. 57 €. 38,00 cad.

Ritenuto pertanto di condividere e approvare la suddetta proposta di variante in quanto migliorativa dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

Acquisti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 20/2016;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di condividere e di approvare la proposta di variante in corso d'opera formulata dalla Direzione dei Lavori ed illustrata in premessa;

Di dare comunicazione della presente decisione, alla Direzione lavori ed al RUP.