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COMUNE  DI  MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

                                                                                        DELIBERAZIONE N. 52

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO:
	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PER VIABILITA’ IN LOCALITA’ DI LA DEL MELEZZO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. 


       L’anno duemiladieci, il giorno 25 marzo, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.  

   Fatto l’appello nominale risultano:

     COGNOME    NOME                                                      PRESENTI            ASSENTI

     BRUNO MICHELE                     SINDACO                            X

     ZANOTTI JOLANDA                  VICE SINDACO                    X

     CESPRINI GIAMPAOLO             ASSESSORE                         X

     BETLAMINI LAURO                  ASSESSORE                         X
        

     COMAZZI MAURO                    ASSESSORE                         X

     TOTALE                                                                             5                                      

    Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

    Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 31 del 13.03.2008, esecutiva, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, riportante una spesa complessiva di €. 219,000,00;

Atteso ancora che con contratto del 19.02.2009, Rep. N. 294, registrato a Domodossola in data 27.02.2009, i lavori di che trattasi sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa Impredil srl di Villadossola;

Dato atto che in corso d’opera, in seguito a sopraluoghi di verifica congiunti tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori, sono emerse delle necessità di apportare alcune varianti non prevedibili in fase progettuale, al fine di migliorare la funzionalità dell’opera nel suo complesso;

Considerato che, in ragione di ciò, si è incaricata la Direzione Lavori della redazione di apposita perizia;

Vista ed esaminata la suddetta perizia di variante suppletiva completa di: relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo, quadro di raffronto, atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi;  

Dato atto che la suddetta perizia di variante suppletiva rientra nei limiti del 5% previsti dalla normativa di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il bilancio 2010 in corso di formazione;

All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante suppletiva negli elaborati che la compongono e relativa ai lavori in oggetto, presentata in data 24.03.2010 prot. n. 924  dalla Direzione dei Lavori che prevede un nuovo QTE così come segue:

· Lavori …………………………………………….……..€.  152.496,90

· Iva 10% sui lavori……………………………..…...€.    15.249,69

· Spese tecniche………………………....…………….€.    12.872,47

· Spese tecniche variante……………..…………….€.        700,00

· Cnpaia…………………………………..………….….. €.        271,45

· Iva 20% su spese tecniche……………….……...€.     2.768,78

· D.Lgs. 163/2006……………………………….……..€.     3.476,96

· Somme a disp. Progetto preliminare…………..€.     2.495,62

· Somme a disp. Enel-Telecom-Espropri,  ecc. €.    14.692,26

                                                                       ========

TOTALE………………………………………………………...€.  205.024,13

Di prevedere la complessiva spesa agli interventi 2080101 (cap. 3472)RP e 2080106 (cap. 3481)RP del bilancio 2010 in corso di formazione.

