



COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AREE DI PARCHEGGIO PROGRAMMA URBANO DI PARCHEGGI 1° LOTTO – OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE SAL FINALE – CIG. 522073921D. |
|-----------------|--|

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 marzo, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

| COGNOME | NOME | | PRESENTI | ASSENTI |
|----------|--------------|--------------|----------|---------|
| BIANCHI | NORMA ANGELA | SINDACO | X | |
| BRUNO | MICHELE | VICE SINDACO | X | |
| CESPRINI | GIAMPAOLO | ASSESSORE | X | |
| TOTALE | | | 3 | |

Assiste il Segretario Comunale Dott. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BIANCHI NORMA ANGELA assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 124 in data 20.11.2014, esecutiva, si erano approvati gli elaborati tecnici redatti dallo Studio Tecnico Falciola di Domodossola relativi alle opere di completamento degli interventi di nuova costruzione aree di parcheggio 1° lotto, che prevedono un costo di €. 7.397,60 + Iva di legge;

Atteso ancora che, con il suddetto atto deliberativo le predette opere di completamento venivano affidate all'Impresa Giacomini Comm. Alberto srl di Piedimulera;

Visto ed esaminato lo stato finale dei lavori di che trattasi, completo del registro di contabilità, libretto misure e certificato di pagamento, presentato in data 02.01.2015, prot. n. 12, dallo Studio Tecnico Falciola dal quale risulta un credito all'impresa di €. 7.397,60 + Iva di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il Bilancio 2015 in corso di formazione;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo stato finale dei lavori in oggetto comprensivo del certificato di pagamento, che prevede un credito all'impresa di €. 7.397,60 + Iva di legge – CIG: 522073921D;

Di imputare la spesa complessiva ammontante a €. 8.137,36, iva compresa, all'intervento 2080101 (cap. 3472) RP del bilancio 2015 in corso di formazione.