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COMUNE  DI  MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola
                                                                                        DELIBERAZIONE N. 102

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	OGGETTO:
	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AREE PARCHEGGIO 1°LOTTO – LAVORI AGGIUNTIVI – AFFIDAMENTO.


      L’anno duemilatredici, il giorno 10 ottobre,  alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.  

   Fatto l’appello nominale risultano:

     COGNOME    NOME                                                      PRESENTI            ASSENTI

     BRUNO MICHELE                     SINDACO                             X

     ZANOTTI JOLANDA                  VICE SINDACO                     X

     CESPRINI GIAMPAOLO             ASSESSORE                          X

     BETLAMINI LAURO                  ASSESSORE                          X
        

     COMAZZI MAURO                    ASSESSORE                                                  X

     TOTALE                                                                            4                       1            

    Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

    Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 70 del 20.08.2013, esecutiva, si prendeva atto dell’aggiudicazione dei lavori di nuova costruzione aree di parcheggio 1° lotto all’Impresa Giacomini Cav. Alberto Spa con sede in Piedimulera con un ribasso del 19,8% sul prezzo a base di gara;

Preso atto che solo in corso d’opera, ed in particolare con l’esecuzione dell’intervento n. 3 in Fr.Menogno, si è constatato che, per rendere più funzionali e completi gli interventi posti in essere, sarebbe giusto ed opportuno procedere all’esecuzione di interventi aggiuntivi, non originariamente previsti, e consistenti nella realizzazione di nuova fossa drenante perdente per la raccolta acque meteoriche  nella piazzetta con nuove tubazioni di carico e scarico acque su fondo stradale con rimozione e nuova collocazione di fontana esistente nonché nella risistemazione della pavimentazione stradale lungo la Via Sabbioni;

Considerato che in ragione di ciò, si è chiesto all’Impresa Giacomini Cav. Alberto Spa quale assegnataria dell’originario pubblico appalto come più sopra precisato, di presentare il proprio preventivo di spesa, completo d computo metrico estimativo, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

Visto ed esaminato il preventivo di spesa completo del computo metrico estimativo presentato in data 06.10.2013, prot. 2600 dalla suddetta impresa che per l'esecuzione degli interventi richiesti e così descritti:

· scavo in sezione obbligata su banchina stradale esistente per posa di doppia condotta acque di scarico e di acquedotto nel tratto lungo la Via Sabbioni a servizio della vecchia fontana esistente che deve essere smontata e ricollocata  nella nuova piazzetta;

· realizzazione di un nuovo pozzo perdente drenante in formato cementizio con idoneo materiale drenante in ciottolosi di fiume e caditoia finale da cm. 50x50 a piano stradale per raccolta acque meteoriche di parte della piazzetta;

· sistemazione del tratto stradale di Via sabbioni compreso, come da rilievo allegato, comprendente la rimozione con demolizione e successiva messa in quota in malta cemento di circa 7/7 pozzetti esistenti, rimozione e pulizia del vegetale cresciuto sull’asfalto, scopatura, leggera scarifica della pavimentazione, in particolare nei tratti di cedimento e avvallamento evidenti, negli ingressi privati, nei raccordi con l’esistente, compreso trasporto e smaltimento della risulta, stesa manuale di emulsione bituminosa a spruzzo, realizzazione di pavimentazione bituminosa di finitura per uno spessore compresso di cm. 3, comprensivo di rollatura ed ogni onere compreso, chiede la  somma di €. 11.000,00 + Iva di legge, al netto del ribasso applicato ai prezzi del 19,18%;

Ritenuto pertanto, a fronte di quanto evidenziato ai punti precedenti, di approvare il suddetto preventivo di spesa e di affidare quindi, conseguentemente i lavori aggiuntivi di che trattasi all’Impresa Giacomini Cav. Alberto Spa di Piedimulera;

Di dare atto che è già acquisita agli atti del Comune la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico, organizzativo e morale della suddetta impresa;

Acquisiti i parerei favorevoli di competenza;

Visto l’art. 10 e seguenti del Regolamento Comunale per le spese in economia;

Visto il bilancio di previsione 2013;

Visto il D.Lgs. N. 267/2000 e smi;

All’unanimità dei voi favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di affidare, come si affida per le ragioni di cui in premessa, all’Impresa Giacomini Cav. Alberto Spa di Piedimulera i lavori aggiuntivi, nell’ambito degli interventi di nuova costruzione aree di parcheggio 1° lotto, consistenti nella realizzazione di nuova fossa drenante perdente per la raccolta acque meteoriche  nella piazzetta con nuove tubazioni di carico e scarico acque su fondo stradale con rimozione e nuova collocazione di fontana esistente nonché nella risistemazione della pavimentazione stradale lungo la Via Sabbioni al costo di €. 11.000,00 + Iva di legge,  al netto del ribasso applicato ai prezzi del 19,18%;

Di dare atto che la suddetta impresa dovrà produrre copia di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi e contro i rischi di esecuzione delle opere che l’impresa è abilitata in via generale ad eseguire;

Di dare atto ancora che si procederà alla liquidazione di quanto deliberato con atto separato a seguito di riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla loro rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi preventivati;

Di prevedere la complessiva spesa all’intervento 2080101 (cap. 3472) RP del bilancio corrente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.n. 267/200  e smi.

